
MONTÁŽ
STAVEBNICE

KROVU
VYROBENÉHO NA STROJI HUNDEGGER

VE VÝROBNĚ DEKWOOD

STAVBA DOMU 
DEKHOME 
Z PŘEDCHOZÍHO 
ČLÁNKU POKRAČOVALA 
PO 4 TÝDNECH MONTÁŽÍ 
STAVEBNICE KROVU. 
NA NÁSLEDUJÍCÍCH 
SNÍMCÍCH BYCHOM 
VÁM RÁDI PŘIBLÍŽILI JEJÍ 
JEDNOTLIVÉ KROKY.

Jako podklad pro výrobu stavebnice 
slouží výkresy krovu (půdorys 
a řezy) a statické posouzení. 
Na základě těchto podkladů se 
zpracovává výrobní dokumentace, 
která slouží k tvorbě dat pro výrobu 
krovu a pro jeho samotnou montáž 
na stavbě. 

Na popisované stavbě byla 
navržena vaznicová soustava se 
dvěma středovými vaznicemi, 
podporovanými nosnými příčkami. 
Nosná konstrukce domu a samotný 
krov byly navrženy tak, aby se 
v dispozici podkroví nenacházely 
žádné sloupky. Dřevěná konstrukce 
bude v interiéru viditelná. 

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO 
STAVU STAVEBNÍ 
PŘIPRAVENOSTI PRO MONTÁŽ 
KROVU

Před výrobou krovu je třeba zaměřit 
skutečné rozměry stavby, kde má 
být krov montován. I při maximální 
pečlivosti realizační fi rmy se 
mohou objevit drobné odchylky 
od projektu, které by mohly mít 
negativní vliv na smontovatelnost 
stavebnice krovu. Sleduje se 
také skutečná poloha komínů, 
konzultuje se poloha střešních 
oken atd. V tomto případě činily 
odchylky skutečných rozměrů od 
projektu řádově milimetry. V praxi se 

však – zejména u zděných objektů 
obecně – odchylky běžně pohybují 
až okolo 10 cm. 

Dřevostavby DEKHOME mají 
veškeré příčky koncipované jako 
nosné. Přesto systém umožňuje 
jistou variabilitu umístění příček. 
I případné přemístění těchto 
konstrukcí je třeba ze statických 
důvodů podchytit při zaměřování 
stavu před výrobou krovu. 

Přesným zaměřením skutečného 
stavu na sebe společnost 
DEKWOOD přebírá odpovědnost 
za rozměrovou správnost 
a smontovatelnost krovu.
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MATERIÁL KROVU

Na popisované stavbě byla 
navržena skladba střechy 
v systému TOPDEK – tedy 
s veškerými izolačními vrstvami 
nad krokvemi, kdy je dřevo 
chráněno konstrukčně vhodným 
zabudováním a není nutná jeho 
chemická ochrana.

Pro konstrukci krovu bylo dodáno 
16 m3 hoblovaného nesušeného 
strojově opracovaného 
konstrukčního dřeva DEKWOOD 
jakosti C24 – S10. Běžná 
hmotnostní vlhkost takového dřeva 
se pohybuje okolo 50 % až 70 %. 

VÝROBA KROVU

Stavebnice krovu byla vyrobena na 
CNC stroji Hundegger. Technologie 
výroby je popsána v článku „Návštěva 
pily DEKWOOD“ v čísle 06/2007.

MONTÁŽ KROVU

Montáž dodaného krovu z vlhkého 
dřeva musí být zahájena v co 
nejkratší době, tak aby montáž 
nekomplikovaly deformace dřeva 
způsobené vysycháním. Kritický je 
v tomto ohledu pokles hmotnostní 
vlhkosti dřeva pod hodnotu 30 %. 
Optimální je provést montáž krovu 
do 10 dnů po dodání. 

 01| Stavebnice připravená z výrobny 
DEKWOOD ve svazcích na stavbě

 02| Příprava před vlastní montáží
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 03| Osazení krokví na vykonzolovanou pozednici
 04| Osedlání krokve na stěnu
 05| Založení prvního páru krokví
 06| Zvážení krokví do svislé roviny
 07| Středová vaznice, příprava pro šikmé přeplátování s ozubem
 08| Osazení středových vaznic, dočasné podepření sloupky
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Vlastní montáž probíhá podle 
dodaných montážních výkresů, kde 
je vyznačena poloha očíslovaných 
prvků. Na podélných prvcích, 
jako jsou pozednice a vaznice, je 
označena poloha krokví. 

U rodinných domů o jednom 
nadzemním podlaží a podkroví 
lze jednotlivé pruty krovu dopravit 
na strop podlaží bez nutnosti 
mechanizace. Jako první se 
připravují pozednice, vaznice 
a krajní páry krokví. Ostatní prvky 

se dopravují do podlaží po založení 
základní kostry. 

Na prvcích jsou již z CNC výroby 
připraveny pro veškeré spoje, jako 
je osedlání krokví, přeplátování 
krokví, začepování, délkové 
napojení vaznice přeplátováním 
atd., vývrty pro spojovací 
prostředky.

U dřevostaveb DEKHOME – tedy 
i v tomto případě – se krokve osazují 
přímo na konstrukci stěny. Pouze 

ve štítech se pro vytvoření přesahu 
přes fasádu montují pomocné 
krátké pozednice, vykonzolované 
přes štít.

Stěny dřevostaveb DEKHOME 
jsou z vnitřní strany opatřeny 
parozábranou z plastové fólie. 
Vrstva parozábrany musí být spojitá 
po celé ploše obálky budovy, tzn. 
i při přestupu ze stěny na střechu se 
skladbou TOPDEK. Z tohoto důvodu 
se u dřevostaveb DEKHOME krokve 
navrhují bez přesahu přes stěnu. 
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Přesah lze dodatečně vytvořit 
dřevěnými námětky v úrovni 
tepelné izolace, montovanými po 
provedení parozábrany. 

V tomto případě projektant stavby 
navíc navrhl štítové páry krokví 
viditelné z exteriéru, umístěné mimo 
půdorys izolační obálky budovy. 
Krokve mají přesah přes stěnu 
a jejich výšková poloha ve střeše 
je shodná s polohou námětků. 
Osazení krokve bez přesahu 
a štítové krokve viz foto /03/.

V případě realizace dokumentované 
fotografi emi v tomto článku výroba 
krovu předběhla montáž příček 
v druhém nadzemním podlaží. 
Proto se nejdříve osazovaly páry 
krajních krokví. Ty vytyčily polohu 
středových vaznic. Vaznice jsou 
na krajích podepřeny kleštinami. 
Po délce se montážně podepírají 
sloupky do doby, než budou 
dokončeny nosné příčky v podkroví 
/foto 08/. Vaznice se délkově 
napojují šikmým přeplátováním 
s ozubem /foto 07/.

Po vyrovnání vaznic se montují 
zbylé krokve. Po osazení do 
správné polohy jsou krokve v místě 
osedlání připevněny spojovacími 
prostředky. V místě připevnění jsou 
krokve z výroby předvrtány otvorem 
6 mm. V přeplátování v hřebeni jsou 
krokve spojeny hřebíky. Průběžně 
se kontroluje přímost hřebene 
/ foto 10/.

 09| Osazení zbylých párů krokví
 10| Kontrola přímosti hřebene šňůrou
 11| Osazení úžlabních krokví
 12| Gradování úžlabní krokve
 13| Připevnění námětkové krokve do 

úžlabní krokve vrutem se zapuštěnou 
hlavou

 14| Komínová výměna
 15| Rybinový spoj ve výměně
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Obr. 01 – Digitální model krovu
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Přímo z výroby je horní líc úžlabních 
krokví frézováním upraven do dvou 
rovin, které jsou shodné s rovinami 
horního líce krokví v běžných 
vazbách. Bednění tak perfektně 
doléhá na krokve.
 
Námětkové krokve jsou na 
úžlabní krokve napojeny lípnutím 
a připevněny vruty se zapuštěnými 
hlavami /foto 13/.

V případě, že nelze polohu krokví 
přizpůsobit procházejícímu 
komínovému tělesu, navrhuje se 
komínová výměna. Prvky ve výměně 
se spojují rybinou /foto 14 a 15/.

Jako poslední prvky se 
montují kleštiny. Ke krokvím 
se připevňují závitovou tyčí 
průměru 14 mm s podložkou 
a matkou. Otvory v krokvích 
i kleštinách se předvrtávají vrtákem 
o průměru 16 mm.

Celý krov byl smontován během tří 
pracovních dní.
Po dokončení krovu následuje 
montáž bednění z hoblovaných 
palubek s povrchovou úpravou 
(v případě skladby TOPDEK 
jde o viditelnou konstrukci 
v podkroví – palubky tvoří podhled). 
Na bednění se pokládá parozábrana 

z SBS modifi kovaného asfaltového 
pásu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL a další izolační vrstvy 
skladby TOPDEK.

Reportáž z provádění střechy 
s touto skladbou vám poskytneme 
v jednom z příštích čísel časopisu 
DEKTIME.

<Josef Strouhal>

Foto:
Petr Bohuslávek
Viktor Černý
Richard Horák
Josef Strouhal
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 16| Dokončený krov 
včetně bednění, 
rozpracované 
příčky v podkroví 
dřevostavby 
DEKHOME
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